Blueprint financeiro e de esforço

Nove meses de investimento lidos pelo que foi pago, pelo que o time dedicou e pelo que a automação multiplicou. Base para o orçamento de 2027.

Investido	Líquido estimado	Horas dedicadas	Banco de horas
R$ 671.241	R$ 590.241	4.788 h	1.591 h
bruto, nove meses	bruto menos R$ 9 mil/mês	time completo	além do contratado, a R$ 210

PERÍODO	HORA BASE	REFERÊNCIA
Jan – Set 2026	R$ 180 – R$ 240	R$ 210 / hora

Like:me · App, landing e API da plataforma de saúde e bem-estar: comunidade, marketplace, assinaturas, eventos e pagamentos.	33,6%
Colmeia + Banco de Ativos · Meus Roteiros (planejamento OOH), roteiro simulado, P1A, resultados e Banco de Ativos (inventário, exibidores, enriquecimento).	37,6%
Teste de Visibilidade · Front-end da campanha e motor de processamento de imagem que mede a visibilidade da marca na mídia.	8,1%
Back-end e Suporte à Operação · Back-end, entendimentos e suporte à operação e ao cliente do Colmeia e do Banco de Ativos.	20,7%

Os valores mensais deste documento são o valor cheio do extrato. O líquido fica cerca de R$ 9 mil abaixo, por mês.

01 · LEITURA EXECUTIVA

O contrato cobriu parte da dedicação. A automação ampliou a entrega.

BANCO DE HORAS

1.591 h
acumuladas de janeiro a setembro, a R$ 210

O time dedicou 4.788 h. O valor pago cobre entre 2.797 h (a R$ 240) e 3.729 h (a R$ 180). Em todos os meses a dedicação ficou acima do contratado. O saldo vale R$ 334.194.

ROI DA AUTOMAÇÃO

424%
sobre o valor investido, com premissa conservadora

Com automação e agentes de IA, o time entregou o volume de uma equipe tradicional 3,5 vezes maior. Esse esforço equivale a R$ 3.519.180 a preço de mercado. Cada real investido devolveu 5,24 reais em capacidade.

São leituras complementares. O banco de horas mostra a dedicação acima do contrato e pede revisão de capacidade para 2027. O ROI mostra que essa dedicação rendeu muito além do que a hora de mercado compraria.

FRENTE	HORAS	PARTICIPAÇÃO	VALOR RATEADO
Like:me	1.611	33,6%	R$ 222.875
Colmeia + Banco de Ativos	1.799	37,6%	R$ 253.883
Teste de Visibilidade	387	8,1%	R$ 55.852
Back-end e Suporte à Operação	991	20,7%	R$ 138.631
Total	**4.788**	**100%**	**R$ 671.241**

Back-end e Suporte à Operação está ligado ao Colmeia e ao Banco de Ativos. Somadas, as duas linhas concentram 58,3% do esforço e R$ 392.514 do investimento.

02 · PREMISSAS

Como os números foram montados

- **Valores.** Extrato de janeiro a setembro de 2026, considerado cheio. O líquido estimado desconta R$ 9 mil por mês: R$ 671.241 brutos e R$ 590.241 líquidos.
- **Hora de referência.** Faixa de R$ 180 a R$ 240, com referência de R$ 210. As horas cobertas são o valor do mês dividido pela taxa.
- **Dedicação.** Jornada mensal do time: liderança técnica e engenharia full-stack em tempo integral, engenharia de dados a partir de junho e uma cota fixa de arquitetura sênior. A engenharia full-stack passa a meio período em agosto e setembro.
- **Divisão por frente.** A jornada de cada profissional é dividida pelas frentes em que ele trabalhou no mês, conforme o histórico dos repositórios.
- **Suporte à operação.** Pelo menos 20% das horas de cada mês vão para entendimentos e suporte à operação e ao cliente do Colmeia e do Banco de Ativos, conforme registrado no Minday. Também entra aqui a migração do back-end do Colmeia, em junho e julho.
- **Banco de horas.** A cada mês, as horas dedicadas menos as horas cobertas pelo pagamento. O saldo acumula de janeiro a setembro, nos três preços da faixa.
- **ROI.** Compara o volume entregue com a produtividade de uma equipe tradicional, sem IA. O ganho medido foi de 4,4 vezes. O relatório usa 3,5 vezes, por prudência.

ESCOPO DE CADA FRENTE

- **Like:me.** App, landing e API da plataforma de saúde e bem-estar: comunidade, marketplace, assinaturas, eventos e pagamentos.
- **Colmeia + Banco de Ativos.** Meus Roteiros (planejamento OOH), roteiro simulado, P1A, resultados e Banco de Ativos (inventário, exibidores, enriquecimento).
- **Teste de Visibilidade.** Front-end da campanha e motor de processamento de imagem que mede a visibilidade da marca na mídia.
- **Back-end e Suporte à Operação.** Back-end, entendimentos e suporte à operação e ao cliente do Colmeia e do Banco de Ativos.


03 · FINANCEIRO

O que foi investido, mês a mês

Valor cheio do extrato. O líquido é o mesmo lançamento menos R$ 9 mil. As horas cobertas são o valor dividido por R$ 180 e por R$ 240.

MÊS	DATA	CANAL	LANÇAMENTOS	BRUTO	LÍQUIDO	HORAS A R$ 180 / 240
Jan	05/01/2026	SISPAG Fornecedores	42.230 + 10.411 + 12.600	R$ 65.241	R$ 56.241	363–272
Fev	06/02/2026	SISPAG Fornecedores	43.000 + 23.000	R$ 66.000	R$ 57.000	367–275
Mar	20/03/2026	SISPAG Fornecedores	23.000 + 47.000	R$ 70.000	R$ 61.000	389–292
Abr	20/04/2026	SISPAG Fornecedores	23.000 + 47.000	R$ 70.000	R$ 61.000	389–292
Mai	20/05/2026	Pagamentos a Fornecedores	23.000 + 47.000 + 10.000	R$ 80.000	R$ 71.000	444–333
Jun	19/06/2026	PIX	23.000 + 47.000 + 10.000	R$ 80.000	R$ 71.000	444–333
Jul	20/07/2026	PIX	23.000 + 47.000 + 10.000	R$ 80.000	R$ 71.000	444–333
Ago	20/08/2026	PIX	23.000 + 47.000 + 10.000	R$ 80.000	R$ 71.000	444–333
Set	21/09/2026	PIX	10.000 + 47.000 + 23.000	R$ 80.000	R$ 71.000	444–333
Total				**R$ 671.241**	**R$ 590.241**	**3.729–2.797**

Horas dedicadas por frente




De maio em diante o pagamento cobre 381 h por mês a R$ 210. A dedicação mensal nunca ficou abaixo de 472 h. Junho e julho têm o pico, com a entrada da engenharia de dados e a migração do back-end do Colmeia.

04 · RATEIO

Como o valor fixo se dividiu entre os projetos

O pagamento de cada mês é dividido na proporção das horas dedicadas a cada frente naquele mês. A soma de cada linha é o valor cheio do mês.



MÊS	LIKE:ME	COLMEIA + BANCO DE ATIVOS	TESTE DE VISIBILIDADE	BACK-END E SUPORTE À OPERAÇÃO	TOTAL
Jan	R$ 25.230 38,7%	R$ 26.963 41,3%	R$ 0 0,0%	R$ 13.048 20,0%	R$ 65.241
Fev	R$ 22.285 33,8%	R$ 24.651 37,3%	R$ 3.779 5,7%	R$ 15.285 23,2%	R$ 66.000
Mar	R$ 23.955 34,2%	R$ 27.802 39,7%	R$ 3.689 5,3%	R$ 14.554 20,8%	R$ 70.000
Abr	R$ 25.695 36,7%	R$ 18.473 26,4%	R$ 11.832 16,9%	R$ 14.000 20,0%	R$ 70.000
Mai	R$ 40.328 50,4%	R$ 16.192 20,2%	R$ 7.480 9,4%	R$ 16.000 20,0%	R$ 80.000
Jun	R$ 38.858 48,6%	R$ 23.398 29,2%	R$ 0 0,0%	R$ 17.744 22,2%	R$ 80.000
Jul	R$ 33.565 42,0%	R$ 21.505 26,9%	R$ 8.930 11,2%	R$ 16.000 20,0%	R$ 80.000
Ago	R$ 899 1,1%	R$ 46.244 57,8%	R$ 16.857 21,1%	R$ 16.000 20,0%	R$ 80.000
Set	R$ 12.060 15,1%	R$ 48.655 60,8%	R$ 3.285 4,1%	R$ 16.000 20,0%	R$ 80.000
Total	**R$ 222.875** **33,6%**	**R$ 253.883** **37,6%**	**R$ 55.852** **8,1%**	**R$ 138.631** **20,7%**	**R$ 671.241**

A Like:me lidera até julho. De agosto em diante o Colmeia e o Banco de Ativos recebem a maior parte. Back-end e Suporte à Operação fica em pelo menos 20% todo mês. O Teste de Visibilidade soma R$ 55.852, com picos em abril, julho e agosto.

05 · TIME

Profissionais envolvidos

Jose Roberto

Liderança técnica · arquitetura de soluções e IA

Horas no período

1.620 h

Eduarda Weber

Engenharia full-stack sênior

Horas no período

1.440 h

Henrique Margarido

Engenharia de dados e back-end

Horas no período

640 h

Alex

Arquitetura e consultoria sênior · dados, cloud e governança

Horas no período

288 h

STAKEHOLDER · FORA DO BANCO DE HORAS

Fabrício Guimarães · Like:Me

Acompanha priorização, validação de layout e aceite das entregas. Não compõe o esforço remunerado nem o banco de horas.

O time trabalha de forma integrada entre as quatro frentes. A capacidade migra conforme a prioridade do mês: em 2026 ela saiu da Like:me para o Colmeia e o Banco de Ativos a partir de agosto.

06 · ROADMAP REVERSO

O que foi construído, mês a mês

Reconstruído a partir das entregas registradas. Cada linha mostra as horas e o valor rateado da frente no mês.

Like:me 33,6% do esforço · R$ 222.875

Jan	Anamnese do usuário e app preparado para outros idiomas.	183 h · R$ 25.230
Fev	Chat, login e avatar: a experiência do membro ganha corpo.	159 h · R$ 22.285
Mar	Pico do ano: comunidade, nova landing e marketplace.	162 h · R$ 23.955
Abr	App no iOS, marketplace e termos da comunidade.	173 h · R$ 25.695
Mai	Pagamentos, nova versão do app e busca inteligente de assinaturas.	238 h · R$ 40.328
Jun	Comunidade em escala e métricas de pedidos pagos.	326 h · R$ 38.858
Jul	Eventos, notificações programadas e compartilhamento.	282 h · R$ 33.565
Ago	Frente em sustentação: correções e acompanhamento.	6 h · R$ 899
Set	Sustentação, com a capacidade direcionada ao Colmeia.	82 h · R$ 12.060

Teste de Visibilidade 8,1% do esforço · R$ 55.852

Fev	Nova página de resultado da campanha: score, insights e mapa de calor.	27 h · R$ 3.779
Mar	Análise Be180 após o upload, download em PDF e pacote de imagens.	25 h · R$ 3.689
Abr	Processamento em paralelo e catálogo de fundos para simulação.	80 h · R$ 11.832
Mai	Insights de marca, suporte a vídeo e página de qualidade.	44 h · R$ 7.480
Jul	Campanha multi-mídia, link compartilhável e vídeo em 3, 15 e 30 metros.	75 h · R$ 8.930
Ago	Login, histórico e configurações de campanha.	114 h · R$ 16.857
Set	Estabilização em produção na nuvem.	22 h · R$ 3.285

06 · ROADMAP REVERSO

Colmeia, Banco de Ativos e o suporte à operação

Colmeia + Banco de Ativos

37,6% do esforço · R$ 253.883

Jan	Experiência de conclusão e resultados em Meus Roteiros.	195 h · R$ 26.963
Fev	Arquitetura da plataforma simplificada, base para escalar.	176 h · R$ 24.651
Mar	Banco de Ativos e importação de planos OOH.	188 h · R$ 27.802
Abr	Acesso externo para exibidores.	125 h · R$ 18.473
Mai	Relatório P1A, integração Databricks e media kit.	96 h · R$ 16.192
Jun	Mídia Indoor: cálculo e resultados.	197 h · R$ 23.398
Jul	Painel de exibidores e Indoor na visão do target.	181 h · R$ 21.505
Ago	Fila gerencial de inventários e padronização de praças.	313 h · R$ 46.244
Set	Impacto Indoor, importação de plano simulado e prioridades de Q4.	330 h · R$ 48.655

Back-end e Suporte à Operação

20,7% do esforço · R$ 138.631

Jan	Entendimentos de operação e atendimento aos usuários do Colmeia.	94 h · R$ 13.048
Fev	Estabilização da publicação e da segurança das APIs.	109 h · R$ 15.285
Mar	Desempenho do mapa e apoio às agências.	98 h · R$ 14.554
Abr	Atendimento à operação e aos exibidores.	94 h · R$ 14.000
Mai	Suporte ao lançamento do P1A e às consultas do time.	94 h · R$ 16.000
Jun	Migração para o novo back-end e reconciliação de praças.	149 h · R$ 17.744
Jul	Conclusão da migração de back-end e estabilização.	134 h · R$ 16.000
Ago	Força-tarefa de inventário com relatório diário à operação.	108 h · R$ 16.000
Set	Suporte à operação e preparação das prioridades de Q4.	108 h · R$ 16.000

07 · BANCO DE HORAS

Todo mês o time entregou mais do que o contratado

Saldo do mês = horas dedicadas − valor ÷ taxa. O acumulado usa R$ 210. O saldo são horas trabalhadas além do contrato, a tratar no orçamento de 2027.

MÊS	DEDICADO	A R$ 180	A R$ 210	A R$ 240	SALDO 180	SALDO 210	SALDO 240	ACUMULADO
Jan	472	363	311	272	110	161	200	161
Fev	472	367	314	275	105	158	197	319
Mar	472	389	333	292	83	139	180	458
Abr	472	389	333	292	83	139	180	596
Mai	472	444	381	333	28	91	139	687
Jun	672	444	381	333	228	291	339	978
Jul	672	444	381	333	228	291	339	1.269
Ago	542	444	381	333	98	161	209	1.430
Set	542	444	381	333	98	161	209	1.591
Total	**4.788**	**3.729**	**3.197**	**2.797**	**1.059**	**1.591**	**1.991**	**1.591**



A R$ 180

1.059 h
R$ 190.638

A R$ 210 · REFERÊNCIA

1.591 h
R$ 334.194

A R$ 240

1.991 h
R$ 477.912

Mesmo no preço mais baixo da faixa, todos os meses fecham com saldo positivo. Junho e julho passam de 220 h de saldo cada um.

08 · ROI

A automação entregou o trabalho de uma equipe maior

Ganho de produtividade	Horas equivalentes	Valor equivalente	Custo por hora
3,5×	16.758	R$ 3.519.180	R$ 40
premissa conservadora	de uma equipe tradicional	a R$ 210 por hora	contra R$ 210 de mercado

ONDE A AUTOMAÇÃO PESOU

- Agentes de IA em correções e testes da Like:me.
- Arquitetura do Colmeia simplificada em fevereiro, com menos custo para operar e evoluir.
- Processamento automático de imagem e vídeo no Teste de Visibilidade, com mapa de calor e insights de marca.
- Rotinas automáticas de reconciliação e importação no Banco de Ativos.

COMO LER O RETORNO

As 4.788 h dedicadas produziram o equivalente a 16.758 h de uma equipe tradicional. A preço de mercado, isso vale R$ 3.519.180, contra R$ 671.241 investidos.

Na prática, cada hora equivalente custou R$ 40, menos de um quarto do piso de R$ 180.

> O ROI depende do time que opera as automações. Reduzir capacidade em 2027 reduz o ganho junto.

09 · ORÇAMENTO 2027

Três cenários, a partir da dedicação média de 532 h/mês

01

Manter o retainer

R$ 80.000
/mês a R$ 210

O contrato segue em R$ 80 mil. As horas cobertas ficam abaixo da dedicação atual e o banco de horas continua crescendo.
Faixa: R$ 68.571 a R$ 180 · R$ 91.429 a R$ 240

02

Equilibrar

R$ 111.720
/mês a R$ 210

O retainer passa a cobrir a dedicação média de 2026, na taxa de referência. O banco para de crescer.
Faixa: R$ 95.760 a R$ 180 · R$ 127.680 a R$ 240

03

Crescer

R$ 148.680
/mês a R$ 210

Soma uma engenharia sênior em tempo integral à dedicação média, para acelerar o backlog da Like:me e do Colmeia.
Faixa: R$ 127.440 a R$ 180 · R$ 169.920 a R$ 240

Manter R$ 80 mil por mês deixa cerca de 151 h mensais fora do contrato no ritmo de 2026. Em doze meses, o banco de horas cresceria mais cerca de 1.812 h.

Insights de IA: onde aumentar o time

- **Like:me, reforço de engenharia.** A frente ficou em sustentação a partir de agosto. O backlog já mapeado (programa GLP-1, integração Memed, teleconsulta, avatar e nota fiscal) pede uma segunda posição sênior dedicada.
- **Colmeia e Banco de Ativos, engenharia de produto.** É hoje a maior frente e a que mais cresceu no segundo semestre: Indoor, inventário, exibidores e prioridades de Q4. Uma posição de produto libera a liderança técnica para arquitetura e agentes.
- **Suporte à operação como linha própria.** Pelo menos 20% das horas já vão para entendimentos e suporte à operação e ao cliente do Colmeia. Em 2027, a recomendação é orçar essa linha separadamente, com meta de resposta.
- **Teste de Visibilidade, de piloto a produto.** A frente tem front-end e motor de processamento em produção, com campanha multi-mídia, vídeo, login e histórico. Recebeu R$ 55.852 em 2026. Com dono e roadmap próprios, pode virar oferta comercial ao mercado.
- **Arquitetura sênior.** A cota atual de 32 h/mês cobre governança. Se 2027 incluir camada de dados e nuvem para os quatro produtos, essa cota deve crescer.

10 · PRÓXIMOS PASSOS

O que levar para a conversa de orçamento

- Reconhecer o banco de 1.591 h, equivalente a R$ 334.194 a R$ 210. A recomendação é convertê-lo em capacidade de 2027, nos cenários Equilibrar ou Crescer.
- Fixar a hora de referência dentro da faixa de R$ 180 a R$ 240. A R$ 210, cobrir a dedicação média de 2026 pede R$ 111.720 por mês.
- Separar produto de operação no orçamento: Like:me, Colmeia e Banco de Ativos, e Teste de Visibilidade com roadmap; Back-end e Suporte à Operação com meta de atendimento.
- Priorizar o reforço na Like:me e no Colmeia, as duas frentes com maior backlog e maior impacto no negócio.
- Preservar as automações no desenho do time. O ganho de 3,5 vezes depende de quem as opera.

INVESTIDO	DEDICAÇÃO	VALOR EQUIVALENTE
R$ 671.241 líquido R$ 590.241	4.788 h R$ 334.194 além do contrato	R$ 3.519.180 com ganho de 3,5 vezes

Gerado em 21/10/2026.